                                                                    Приложение № 1                   
к ежеквартальному отчету

        за 2 квартал 2016 года № 2
Ежеквартальный отчет

администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий( «дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий ( « Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Реконструкция детской спортивно- игровой площадки в д.Большие Колпаны
	  3 квартал   2016 года
	Администрация    Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района .
	Кроме зон для развития детей младшего возраста, образование зон: отдыха, спорта и занятия детей более старшего возраста .
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 

1 месяца со дня подписания Соглашения о предостав

лении субсидий
	Администрация  Большеколпанско

го сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта


	Проведены конкурсные процидуры и заключен   муниципальный контракт  от 30.06.2016г
№ 014530000
7516000018

	1.2.
	Земельные работы
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Выравнивание  территории площадки
	

	1.3
	Обустройство пешеходных дорожек
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Деление на зоны
	

	1.4
	Обустройство зон, установка игрового и спортивного оборудования.
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Организация

зон по интересам
	

	1.5
	Озеленение территории
	3 квартал 2016 года
	Общественный совет части территории д.Большие Колпаны
	Улучшение благоустройства территории
	

	1.7
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация  и Общественный совет части территории Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация    Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация    Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация    Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет за 2 квартал 2016г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация    Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	


  Глава администрации 

  Большеколпанского сельского поселения    ________________   /М.В.Бычинина/

   м.п.

