                                                                                              Приложение № 1
                                                                                к отчету 
                                                                                                  от 01.10. 2018 года
Ежеквартальный отчет 

Администрации Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана  мероприятий( «дорожной карты») по достижению 
целевых показателей результативности использования субсидии 

мероприятий ( « Дорожная карта») по достижению целевых показателей 

результативности использования субсидии на 01.10.2018 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие части территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»

	1.
	Строительство дороги общего пользования в щебеночном исполнении по ул.Лесная в д.Тихковицы    

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2квартал 2018г.
	Администрации муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района, Ленинградской области 
	Заключение муниципального контракта
	 Муниципальный контракт 
№ 01453000075180

00010 от 17.07.2018 г.

	1.2.
	Выполнение работ по строительству дороги общего пользования в щебеночном исполнении по ул. Лесная в д.Тихковицы
	 В сроки установленные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Выполнение работ в полном объёме.
	 Не исполнено

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установлен -  ном муниципальным контрактом
	 В сроки, предусмотренные муници-пальным контрактом
	Администрации муниципального образования   «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района, Ленинградской области
	Акт приема-передачи  и выполненных работ
	 Не исполнено

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы « Развитие части территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018год»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	 В сроки,

предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрации муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района, Ленинградской области   
	Исполнение муниципальной  программы в полном объеме в установленные сроки
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартальный до 3 числа месяца следующего за отчетным
	Администрации муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение»
Гатчинского муниципального района, Ленинградской области
	 Отчет по освоению объемов  и достижению целевых показателей по Соглашению с Комитетом  
	Отчеты по освоению объемов    и достижению целевых показателей по состоянию на 01.04.2018, 01.07.2018,
01.10.2018гг., подготовлены

	1.3
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	
	Администрации муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение»
Гатчинского муниципального района, Ленинградской области
	 Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	 Корректировка не требуется


                Глава администрации поселения           ______________    /Бычинина М.В./

                                   М.П.
